Resume af ordinaer generalforsamling i grundejerforeningen Sgndervang i Glostrup

Fjernvarmeprojektet

Repraesentanter fra Brandby Fjernvarme orienterede om status pa fjernvarmeprojektet
Projektet er forsinket af flere arsager:

o Mange uregistrerede og fejlplacerede ledninger i jorden

o Gasledninger ligger ikke som angivet i dokumentationen

o Gamle bygas-rgr ligger stadig i jorden og skaber komplikationer

o Sikkerhedsafstande til gasledninger skal overholdes, hvilket kraever bredere
udgravninger

o Myndighedsbehandling har taget leengere tid end forventet, seerligt ved kryds og
stgrre veje

Der har veeret flere tilfeelde af gasleekager under gravearbejdet, hvilket har kreevet
beredskabets tilstedeveerelse

Der kan ikke bruges lysregulering pa vejene pga. beboeres behov for adgang til indkarsler

Projektet forventes faerdigt omkring september 2025, men datoen kan rykke sig pga.
uforudsete udfordringer

Der blev efterspurgt bedre kommunikation om projektet, evt. via FAQ pa hjemmeside eller
sociale medier

En opdateret tidsplan vil blive lagt pa hjemmesiden

Afmelding af gas og tilslutning til fjernvarme

Beboere skal selv kontakte Evida for afmelding af gas

Det anbefales at saette afmeldingsdatoen langt frem (f.eks. 1. november) for at have
fleksibilitet

Evida har op til 18 maneder til at fierne gasstikket efter afmeldingsdatoen

Beboere skal selv sgge afbrydelsespuljen/tilskud og fremvise dokumentation for at fa
fratrukket 8.200 kr. i tilslutningsafgiften

Installation af fiernvarme indendgrs pabegyndes ca. 14 dage efter hovedledningerne er
etableret pa vejen

Beboere vil blive kontaktet inden installationen

@konomi og kontingent

Regnskabet blev gennemgaet med et overskud pa ca. 6.000 kr.

Der er en igangveerende retssag mod Priorparken vedrgrende bygningsregler, som
grundejerforeningen har lagt ud for

Kontingentet fastholdes pa 75 kr. ved elektronisk betaling og 100 kr. ved manuel
opkraevning



Foreningen har faet flere indtaegter fra ejendomsmaeglerforespargsler

Honorar til bestyrelsesmedlemmer fastholdes pa 2.000 kr. pr. person

Bestyrelsesvalg

Martin Knudsen (Staudevej 7) blev valgt som ny naestformand
Der blev valgt en suppleant til bestyrelsen (Nanna fra Hortensiavej 25)
Jacob blev genvalgt som kasserer

Thomas fortsaetter som formand

Kommunikation

Ny hjemmeside er etableret (sgndervang.dk / grundejerforeningen.com)

Der opfordres til tilmelding til digitalt nyhedsbrev via hjemmesiden
Information om betaling af kontingent vil blive opdateret pa hjiemmesiden

Facebook bruges ogsa til labende information

Fastelavnsudvalget fortseetter med Rie, Pernille og Katrine, men sgger nye medlemmer
Vejfestudvalget planleegger arrangement til sgndag den 17. august 2025

Der blev nedsat et loppemarkedsudvalg til 2026. Hanne (Irisvej 10) og Nishiki (Irisvej 11)
star for dette udvalg.

Der blev nedsat et udvalg til at gennemga kommunens nye lokalplan og indsende
hgringssvar inden 2. juli. Anja (@rnebjergvej 35), Hanne (Irisvej 10) samt Katrine
(@rnebjergvej 33) star for dette udvalg.

o Bekymringer inkluderer krav om 2 parkeringspladser pr. matrikel og regler om
bevaring af granne omrader

o Haringsfrist er 2. juli 2023

@vrige punkter

Der er kommet forslag om en baenk pa Hortensiavej, som kommunen vil overveje nar
flernvarmearbejdet er afsluttet

Den tidligere materialegard/udlansordning er nedlagt, da ingen ville overtage ansvaret
Der blev diskuteret mulighed for at genanskaffe feelles telt til arrangementer

Den nye naestformand tilbgd plads i sin garage til opbevaring af evt. nyt telt

Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt hurra for grundejerforeningen.


http://søndervang.dk/
http://grundejerforeningen.com/

